

AV2 - Distribución de responsabilidades

Farm Control Stock
Semana 11 - Sesión 22

Asignación aleatoria

1	Miranda Arroyo, Juan Diego	Gestión del repositorio y coordinación del proyecto
2	Teran Saucedo, Luis Armando	Frontend de inventario y alertas
3	Benavides Sanchez, Omar	Backend, control de stock y kardex
4	Cerna Woolcott, Ricardo Joel	Informe de investigación y referencias
5	Mendoza Cerna, Nohelia Corazon	Pruebas, cuestionario SUS y sustentación

Documento de trabajo para el reparto de actividades, seguimiento del sprint y preparación de evidencias del AV2.

Criterios de trabajo del equipo

- Cada integrante desarrollará su responsabilidad principal en una rama separada.
- Cada actividad deberá comenzar como un issue y finalizar mediante un pull request revisado.
- Ningún integrante fusionará directamente su propio trabajo en develop.
- Cada integrante creará al menos un pull request y revisará el de otra persona con comentarios verificables.
- Los cinco integrantes conocerán el funcionamiento completo del sistema y participarán en la sustentación.

1

Miranda Arroyo, Juan Diego

Gestión del repositorio y coordinación del proyecto

Será responsable de organizar el trabajo colaborativo y de comprobar que cada actividad quede registrada y sea trazable en GitHub.

Responsabilidades

- Creará el tablero con las columnas Por hacer, En curso, En revisión y Hecho.
- Registrará las actividades como historias de usuario y asignará responsable, prioridad, etiqueta y sprint.
- Comprobará que cada issue se relacione con una rama, un pull request y sus commits.
- Mantendrá coordinadas las ramas main y develop y evitará fusiones directas sin revisión.
- Documentará los acuerdos del equipo: horario, responsables de revisión y plazo máximo de 24 horas.
- Elaborará las actas de planificación, review y retrospectiva.
- Actualizará el acta de constitución, la EDT y el cronograma.
- Comparará las fechas planificadas con las fechas ejecutadas y justificará las desviaciones.

Entregables

- Tablero de actividades con trazabilidad completa.
- Acta de constitución, EDT y cronograma actualizados.
- Actas de reuniones y capturas del tablero al inicio y cierre del sprint.

Rama sugerida	feature/gestion-proyecto
----------------------	--------------------------

2

Teran Saucedo, Luis Armando**Frontend de inventario y alertas**

Será responsable de convertir las pantallas de almacén en interfaces funcionales conectadas con el backend.

Responsabilidades

- Reemplazará los datos estáticos del inventario por información obtenida desde la API.
- Implementará la búsqueda por producto, lote o categoría y los filtros por estado.
- Mostrará los productos disponibles, con stock bajo y próximos a vencer.
- Implementará estados de carga, ausencia de información, error y confirmación.
- Integrará los formularios de entrada y salida con los endpoints del backend.
- Corregirá la navegación de acuerdo con los roles administrador y almacén.
- Verificará la presentación de las pantallas en computadoras y celulares.
- Preparará capturas claras de cada flujo terminado para el informe y la sustentación.

Entregables

- Inventario conectado con datos reales y filtros funcionales.
- Alertas visuales de vencimiento y stock bajo.
- Formularios funcionales de entrada y salida, con validaciones y mensajes.

Rama sugerida

feature/inventario-alertas

3

Benavides Sanchez, Omar**Backend, control de stock y kardex**

Será responsable de completar la lógica principal del módulo de lotes y vencimientos.

Responsabilidades

- Completará el CRUD de lotes e implementará la edición y desactivación de registros.
- Creará el endpoint para registrar salidas y reducirá el stock del lote correspondiente.
- Evitará que se registre una salida superior a la cantidad disponible.
- Registrará automáticamente todas las entradas y salidas en el kardex.
- Implementará consultas para productos próximos a vencer y productos con stock bajo.
- Validará fechas, cantidades, productos, proveedores y códigos de lote.
- Mantendrá protegidas las rutas mediante autenticación y roles.
- Documentará las rutas, parámetros, respuestas y errores de la API.

Entregables

- CRUD funcional de lotes y endpoints documentados.
- Registro real de entradas, salidas y movimientos de kardex.
- Consultas de alertas y evidencias de las respuestas de la API.

Rama sugerida	feature/kardex-stock
----------------------	----------------------

4

Cerna Woolcott, Ricardo Joel**Informe de investigación y referencias**

Será responsable de actualizar y consolidar el informe académico exigido para el AV2.

Responsabilidades

- Corregirá el título, la formulación del problema y los objetivos presentados en el AV1.
- Redactará entre ocho y diez antecedentes recientes relacionados con usabilidad y SUS.
- Elaborará el marco teórico sobre ISO 9241-11, usabilidad percibida, SUS, inventario, lotes y vencimientos.
- Redactará la hipótesis alterna y la hipótesis nula, incluidas sus expresiones simbólicas.
- Documentará las etapas de análisis, diseño, construcción, pruebas, despliegue y evaluación.
- Describirá Scrum mediante sus roles, eventos, artefactos y evidencias de los sprints.
- Gestionará las fuentes con Zotero y aplicará el formato IEEE.
- Revisará la redacción en tercera persona y en pasado; además, generará el reporte de Turnitin.

Entregables

- Informe completo y corregido hasta el contenido requerido en el AV2.
- Antecedentes, marco teórico, hipótesis y metodología de desarrollo.
- Referencias IEEE, biblioteca de Zotero, declaración de IA y Turnitin igual o menor al 20 %.

Rama sugerida

docs/informe-av2

5

Mendoza Cerna, Nohelia Corazon**Pruebas, cuestionario SUS y sustentación**

Será responsable de verificar el módulo, preparar la evaluación de usabilidad y coordinar la demostración.

Responsabilidades

- Elaborará una matriz de casos de prueba para autenticación, lotes, entradas, salidas, kardex y alertas.
- Registrará los errores encontrados y comprobará sus correcciones.
- Preparará el cuestionario SUS con las diez afirmaciones y su escala de respuesta.
- Elaborará el formulario y el procedimiento de aplicación.
- Definirá el plan para evaluar a 30 trabajadores de venta y 30 trabajadores de almacén.
- Preparará el texto de presentación o consentimiento dirigido a los participantes.
- Organizará el guion de demostración de diez minutos y las evidencias de pruebas.
- Verificará que el sistema pueda ejecutarse mediante las instrucciones del README.

Entregables

- Matriz de pruebas, registro de errores y evidencias de corrección.
- Cuestionario SUS y plan de aplicación a 60 usuarios.
- Guion de sustentación y lista de verificación final de la entrega.

Rama sugerida

test/pruebas-sus

Matriz de revisión de pull requests

La revisión será circular. El revisor deberá leer los cambios, formular observaciones concretas y verificar las correcciones antes de aprobar.

Autor del PR	Responsable de revisión
Miranda Arroyo, Juan Diego	Cerna Woolcott, Ricardo Joel
Teran Saucedo, Luis Armando	Benavides Sanchez, Omar
Benavides Sanchez, Omar	Mendoza Cerna, Nohelia Corazon
Cerna Woolcott, Ricardo Joel	Miranda Arroyo, Juan Diego
Mendoza Cerna, Nohelia Corazon	Teran Saucedo, Luis Armando

Contenido mínimo de cada pull request

- Título claro y descripción del cambio realizado.
- Referencia al issue mediante Closes #número.
- Capturas, pruebas o resultados cuando corresponda.
- Comentarios técnicos o documentales del revisor.
- Correcciones publicadas en la misma rama.
- Aprobación de una persona distinta del autor.

Responsabilidades compartidas

- Publicarán sus avances en el repositorio remoto al finalizar cada jornada de trabajo.
- Mantendrán actualizada la tarjeta correspondiente en el tablero.
- Participarán en las reuniones, reviews, retrospectivas y actas.
- Probarán juntos el flujo completo antes de publicar la versión.
- Verificarán el release v1.0.0 sobre main, con notas de versión.
- Prepararán la demostración de diez minutos y responderán preguntas sobre cualquier parte del proyecto.

Criterio de cierre

Una actividad se considerará terminada únicamente cuando su issue esté enlazado con la rama y el pull request, las pruebas hayan sido registradas, el revisor haya aprobado los cambios y la tarjeta se encuentre en Hecho.